

Số: /GM-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026

GIẤY MỜI

**Họp nghe về đường găng tiến độ thực hiện các dự án tái định cư
trong Khu kinh tế Vũng Áng**

Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo đường găng tiến độ thực hiện các dự án tái định cư trong Khu kinh tế Vũng Áng theo chỉ đạo tại Văn bản số 8723/UBND-KT2 ngày 28/8/2026 (báo cáo của BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh tại Văn bản số 986/BQLDA-ĐTPTDV ngày 04/9/2026, của BQLDA Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh tại Văn bản số 1221/BGTĐT-QLDA4 ngày 07/9/2026).

1. Thời gian: bắt đầu từ **14h00'** ngày **18/9/2026 (Thứ Sáu)**.

2. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh (*phòng họp xem tại Bảng tin điện tử*).

3. Thành phần tham dự, kính mời:

- Đồng chí Trần Bá H, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (*mời chủ trì*);

- Đại diện lãnh đạo các sở, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

- Giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh, BQLDA Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo UBND các phường: Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn.

- Đại diện Tập đoàn Vingroup (giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tin mời).

Phân công nhiệm vụ:

- Các Ban Quản lý dự án chuẩn bị báo cáo chi tiết, cụ thể về đường găng tiến độ thực hiện các dự án tái định cư trong Khu kinh tế Vũng Áng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8723/UBND-KT2 ngày 28/8/2026 (chuẩn bị trình chiếu tại cuộc họp); trong đó, tập trung làm rõ: **(i)** tiến độ/thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; **(ii)** các nội dung, thủ tục có thể rút ngắn, thời gian rút ngắn và giải pháp tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu tiến độ tái định cư; **(iii)** các công việc thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhà đầu tư; **(iv)** những khó khăn, vướng mắc, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ và phương án xử lý cụ thể; gửi các đại biểu, báo cáo UBND tỉnh **trước 08h00' ngày 18/9/2026** và trình bày tại cuộc làm việc.

- Đại biểu theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu đường găng tiến độ các dự án tại các Văn bản nêu trên và tài liệu liên quan; tham gia ý kiến, đề xuất phương án, giải pháp rút ngắn tiến độ đường găng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP theo dõi lĩnh vực;
- Phòng QTTV (để bố trí);
- Trung tâm TT và XTHTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT, KT₂.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Vũ Hải