

Số: /GM-KKT

Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2026

**GIẤY MỜI**  
**Kiểm tra, soát xét đẩy nhanh tiến độ đấu nối, cấp nước cho**  
**Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1)**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Văn bản số 9614/UBND-KT<sub>1</sub> ngày 22/9/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ đấu nối, cấp nước cho Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1). Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức buổi kiểm tra, làm việc.

**1. Thành phần tham dự trân trọng kính mời:**

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;

- Đại diện Ban Giám đốc và phòng chuyên môn Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn UBND các xã, phường: Thạch Xuân, Toàn Lưu, Thạch Hà, Việt Xuyên, Hà Huy Tập;

- Đại diện Ban Giám đốc và phòng chuyên môn Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh (Nhà đầu tư);

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:

+ Ông Phạm Văn Tình - Phó Trưởng ban (*mời chủ trì*);

+ Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các phòng: Quản lý quy hoạch và xây dựng; Quản lý Tài nguyên Môi trường; Quản lý Đầu tư.

**2. Thời gian:** Bắt đầu từ 14 giờ ngày 28/9/2026 (thứ Hai).

**3. Địa điểm:** Kiểm tra thực địa tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1), sau đó làm việc tại UBND xã Việt Xuyên.

**4. Phân công nhiệm vụ:** Theo nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Văn bản số 9614/UBND-KT<sub>1</sub> ngày 22/9/2026, cụ thể:

- Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh: Báo cáo cụ thể thông tin về nhu cầu sử dụng nước của Khu công nghiệp và các dự án thứ cấp theo từng giai đoạn; xác định rõ các mốc tiến độ triển khai dự án, nhu cầu cấp nước tương ứng để làm cơ sở thống nhất phương án, quy mô và tiến độ cấp nước.

- Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh: Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng tuyến đường ống cấp nước cho Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1); các

khó khăn, vướng mắc (nếu có), nguyên nhân và giải pháp xử lý để đẩy nhanh tiến độ; xác định khả năng cân đối nguồn nước và công suất cấp nước theo từng mốc tiến độ (xây dựng đường găng tiến độ) theo đề nghị của Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh và thời điểm hoàn thành đầu nối, cấp nước.

- UBND các xã, phường có tên trên: Báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường ống cấp nước trên địa bàn; làm rõ từng vị trí, phạm vi còn vướng mắc (nếu có), tình trạng thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nguyên nhân chậm (nếu có), trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và khả năng hoàn thành theo yêu cầu tiến độ; tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng, đầu nối và cấp nước cho Khu công nghiệp.

- Các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương cho ý kiến và đề xuất phương án xử lý, bảo đảm tiến độ đầu nối, cấp nước cho Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1).

- Nhờ UBND xã Việt Xuyên bố trí hội trường và các điều kiện cần thiết khác phục vụ buổi làm việc.

Đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ, đúng thành phần và thời gian./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần mời;
- Trưởng ban (để báo cáo);
- Phó Trưởng Ban - Phạm Văn Tình;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, QH XD.

**TL. TRƯỞNG BAN  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Hoàng Việt Hùng**