UBND TỈNH HÀ TĨNH **BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 348 /GM-KKT	*Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

GIẤY MỜI
Làm việc về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam nhằm rà soát lộ trình, kế hoạch triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh của tại xã Toàn Lưu.

1. Thành phần, trân trọng kính mời:

- Đại diện lãnh đạo UBND và các phòng chuyên môn thuộc UBND xã Toàn Lưu;

- Đại diện lãnh đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án;

- Tổng Giám đốc và các thành phần có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam;

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh:

+ Ông Trần Đình Nghị - Phó Trưởng ban *(mời chủ trì)*;

+ Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Quản lý Đầu tư, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

2. Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 17/11/2026 (thứ Ba).

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Toàn Lưu *(đề nghị UBND xã Toàn Lưu bố trí giúp phòng họp).*

4. Nội dung chuẩn bị:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam chuẩn bị, báo cáo về lộ trình, kế hoạch triển khai công tác GPMB; tiến độ thực hiện các nội dung theo Phụ lục kèm theo Văn bản cam kết tiến độ số 30/HLI-QLDA ngày 24/9/2026; những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất.

- Đề nghị UBND xã Toàn Lưu chuẩn bị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác GPMB, tái định cư và kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Kế hoạch

cần xác định rõ từng nhiệm vụ, thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và các mốc tiến độ phải đạt được; đồng thời nhận diện khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB theo yêu cầu tiến độ dự án. Báo cáo gửi các thành phần tham dự buổi làm việc.

- Giao các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát tiến độ thực hiện các nội dung về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng và các nội dung khác thuộc lĩnh vực phụ trách; đề xuất hướng xử lý, nhiệm vụ và thời hạn thực hiện.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung và tham dự đầy đủ đúng thành phần, thời gian nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Trưởng ban *(để báo cáo)*;
- Phó Trưởng ban Trần Đình Nghị;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, TNMT.

TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH

Hoàng Việt Hùng