UBND TỈNH HÀ TĨNH **BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 335 /GM-KKT	*Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

GIẤY MỜI
Làm việc về tiến độ GPMB dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh

Để rà soát tình hình, kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam tại xã Toàn Lưu; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đôn đốc tiến độ thực hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức buổi làm việc.

1. Thành phần, trân trọng kính mời:

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn UBND xã Toàn Lưu.
- Đại diện lãnh đạo lãnh đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án.
- Đại diện theo pháp luật và các thành phần liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam.
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

+ Ông Trần Đình Nghị - Phó Trưởng ban *(mời chủ trì)*;

+ Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Quản lý Đầu tư, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

2. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 05/11/2026 (thứ Năm).

3. Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Toàn Lưu *(nhờ UBND xã Toàn Lưu bố trí giúp phòng họp)*

4. Nội dung chuẩn bị:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về: tình hình bố trí, chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; tiến độ thực hiện các nội dung theo Phụ lục kèm theo Văn bản cam kết tiến độ số 30/HLI-QLDA ngày 24/9/2026; tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường; nguồn vật liệu san lấp; phương án triển khai thi công trên phần diện tích được bàn giao; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

- Đề nghị UBND xã Toàn Lưu báo cáo tình hình, kết quả triển khai giải phóng mặt bằng; kế hoạch cụ thể thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ triển khai dự án; xác định rõ từng nhiệm vụ, thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và các mốc tiến độ phải đạt được; chủ động nhận diện các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo yêu cầu tiến độ dự án gửi các thành phần tham gia dự họp.

- Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát tiến độ đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; đề xuất hướng xử lý, nhiệm vụ và thời hạn thực hiện.

Đề nghị các đơn vị tham gia đầy đủ, đúng thành phần và thời gian./.

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Trưởng ban *(để báo cáo)*;
- Phó Trưởng ban Trần Đình Nghị;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VT, TNMT.

TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH HÀ TĨNH

Hoàng Việt Hùng