

Số: /GM-KKT

Hà Tĩnh, ngày tháng 5 năm 2026

## GIẤY MỜI

### Làm việc về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 28/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hưng Long Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức cuộc họp để triển khai các bước tiếp theo thực hiện Dự án.

**\* Thành phần, trân trọng kính mời:**

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương;
- Điều diện lãnh đạo và phòng chuyên môn UBND xã Toàn Lưu;
- Nhà đầu tư: Đại diện theo pháp luật và các thành phần liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam<sup>1</sup>;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:
  - + Phó Trưởng ban Trần Đình Nghị (*mời chủ trì*);
  - + Lãnh đạo và chuyên viên liên quan các phòng: Quản lý đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Quy hoạch và xây dựng, Kế hoạch tổng hợp, Quản lý doanh nghiệp, Văn phòng.

**Thời gian:** Bắt đầu từ 8 giờ, ngày 21/5/2026 (thứ Năm).

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 3, Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, số 15A, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND xã Toàn Lưu, Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam chuẩn bị nội dung theo phân công gửi kèm và báo cáo tại cuộc họp. Các sở, ngành chuyên môn cho ý kiến góp ý các nội dung về tiến độ/lộ trình thực hiện của Dự án.

Kính mời các đơn vị tham gia đầy đủ, đúng thành phần và thời gian./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần mời;
- Trưởng ban (Đề báo cáo);
- Phó Trưởng ban Trần Đình Nghị;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VT, QLĐT.

**TL. TRƯỞNG BAN  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Hoàng Việt Hùng**

<sup>1</sup> Địa chỉ trụ sở chính: Số 339, tổ dân phố Đồng Thuận, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

**Nội dung/chương trình buổi làm việc**  
(Kèm theo Giấy mời số /GM-KKT ngày /5/2026)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
1	Công bố và trao Quyết định	Văn phòng Ban	
2	Ký thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư	Phòng Kế hoạch tổng hợp, Công ty Hưng Long ( <i>Biên bản thỏa thuận</i> )	
3	Bàn giao mốc GPMB	Phòng QHXD chủ trì, Công ty Hưng Long, UBND xã Toàn Lưu ( <i>thời gian, nội dung, điều kiện đảm bảo</i> )	
4	<p>Phương án, lộ trình GPMB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án</li> <li>- Xây dựng kế hoạch thu hồi đất;</li> <li>- Tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi;</li> <li>- Thông báo thu hồi đất và gửi Thông báo thu hồi đất;</li> <li>- Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;</li> <li>- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;</li> <li>- Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;</li> <li>- Lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;</li> <li>- Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;</li> <li>- Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;</li> <li>- ...</li> </ul>	UBND xã Toàn Lưu, phòng TNMT phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi lập biểu đồ tiến độ GPMB ( <i>dự thảo cụ thể các mốc thời gian thực hiện</i> )	
5	Phương án tạm ứng kinh phí chi trả bồi thường GPMB, tái định cư	Công ty Hưng Long, phòng Kế hoạch tổng hợp tham mưu, hướng dẫn nội dung ứng kinh phí ( <i>dự thảo biên bản thống nhất nội dung</i> )	
6	Kế hoạch, lộ trình thực hiện các thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng,...	Công ty Hưng Long, sở, ngành liên quan và các phòng BQL	
7	Dự kiến thời gian khởi công, lễ khởi công dự án	Công ty Hưng Long, phòng Quản lý đầu tư phối hợp hướng dẫn	

**BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH**