

Số: /GM-KKT

Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2026

GIẤY MỜI

Làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam về triển khai Dự án Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vững Áng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9056/UBND-KT₃ ngày 09/9/2026 về việc tăng cường quản lý, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam để kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vững Áng tại phường Vững Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

1. Thành phần tham dự làm việc, trân trọng kính mời:

- Đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam và các thành phần có liên quan (*nếu là người được ủy quyền thì phải có bản sao công chứng Giấy ủy quyền theo quy định*);

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh:

+ Phó Trưởng ban Võ Tá Nghĩa (*mời chủ trì*);

+ Đại diện các phòng: Quản lý Đầu tư, Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch tổng hợp, Quản lý Doanh nghiệp, Văn phòng.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 10 giờ ngày 23/9/2026 (*thứ Tư*).

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, số 15A đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Để buổi làm việc đạt kết quả và đánh giá đúng về tình hình thực hiện dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đề nghị:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án; báo cáo việc xây dựng, cam kết và thực hiện đường găng tiến độ dự án theo yêu cầu tại Văn bản số 2108/KKT-QLĐT ngày 14/9/2026; kế hoạch và tiến độ thực hiện các công việc trong thời gian tới; các

khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có). Chuẩn bị tài liệu gửi các đại biểu dự họp và báo cáo tại cuộc họp;

- Các phòng chuyên môn của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động kiểm tra, soát xét các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là các khó khăn, vướng mắc đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Trưởng ban (để báo cáo);
- Phó Trưởng ban Võ Tá Nghĩa;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VT, QLĐT.

**TL. TRƯỞNG BAN
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Việt Hùng